

**2012**

## **Einsatzplanung der ZSO Region Sursee**

<b>2012</b>	<b>Frühling (Küche Büron)</b>		
<b>Datum</b>	<b>Pionier-Einsatz</b>	<b>Ort</b>	<b>Manntage</b>
26. – 30.03.2012	Ersetzen 2 Brücken, Waldentwässerungsgraben Räumungsarbeiten Gewässer Einbauen und Montage von Spielplatzgeräten	Neudorf	5x4 = 20 Manntage
26. – 30.03.2012	Fuss- + Wanderwegbau + Sanierung	Geuensee	5x5 = 25 Manntage
26. – 30.03.2012	Unterhalt Wanderwege, Böschung und Bachsole	Büron	5x5 = 25 Manntage
26. – 30.03.2012	Mithilfe beim Bau Abenteuerspielplatz	Knutwil	4x5 = 20 Manntage
26. – 30.03.2012	Unterhaltsarbeiten Wanderwege- + Gewässer	Schenkon	6x5 = 30 Manntage

<b>2012</b>	<b>Sommer (Küche Nottwil)</b>		
<b>Datum</b>	<b>Pionier-Einsatz</b>	<b>Ort</b>	<b>Manntage</b>
18. – 22.06.2012	Räumen der ehemaligen San-Hist	Sursee	4x5 = 20 Manntage
18. – 22.06.2012	Erstellung Waldwege für Vita-Parcours, Erst. Geräte	Buttisholz	5x5 = 25 Manntage
18. – 22.06.2012	Umzug BSA und Bezug Provisorium	Sursee	5x20=100Manntage

<b>2012</b>	<b>Herbst (Küche Schenkon)</b>		
<b>Datum</b>	<b>Pionier-Einsatz</b>	<b>Ort</b>	<b>Manntage</b>
10. – 14.09.2012	Unterhaltsarbeiten Wanderwege und Gewässer	Grosswangen	5x5 = 25 Manntage
10. – 14.09.2012	Wiederherst. des Bachlaufes, Erneuerung von Ufers.	Triengen Winikon	5x6 = 30 Manntage
10. – 14.09.2012	Instandstellungsarbeiten Wanderwege und Gewässer	Ruswil	10x8= 80Manntage
10. – 14.09.2012	Unterhaltsarbeiten Wanderwege und Gewässer	Rickenbach	6x5 = 30 Manntage
10. – 14.09.2012	Rückebau Scheiben-/Schiesstand Instandstellung von Fuss- und Wanderwegen	Eich	5x5 = 25 Manntage
10. – 14.09.2012	Unterhalt an Gewässern- und Räumungsarbeiten	Beromünster	5x6 = 30 Manntage

<b>2012</b>	<b>Betreuung</b>	<b>Ort</b>
-------------	------------------	------------

2012

## Einsatzplanung der ZSO Region Sursee

30.04. – 04.05.2012	Betreuung Altersheim Meierhöfli	Sempach
30.04. – 04.05.2012	Betreuung Pflegeheim Feld	Oberkirch
07.05. – 11.05.2012	Betreuung AltersZentrum St. Martin	Sursee
21.05.2012	Betreuung Pflegewohngruppe Primavera	Buttisholz
21.05. – 25.05.2012	Betreuung Zentrum Eymatt	Nottwil
11.06. – 15.06.2012	Betreuung Alterswohnheim Schlossmatte	Ruswil
18. – 20.06.2012	Betreuung Pflegewohngruppe Primavera	Buttisholz
03.09. – 07.09.2012	Betreuung Pflegewohnheim Bärgmättli	Beromünster
14.09.2012	Betreuung Pflegewohngruppe Primavera	Buttisholz
10.09. – 14.09.2012	Betreuung Betagtenzentrum Linde	Grosswangen
24.09. – 28.09.2012	Betreuung Pflegeheim Feld	Oberkirch

2012	Kulturgüterschutz	Ort
19. – 21.09.2012	Projektarbeiten	Sursee

2012	Zuweisungsplanung	Ort
28. – 29.03.2012	Projektarbeiten Frühling	Sursee
20. – 21.05.2012	Projektarbeiten Sommer	Sursee
12. – 13.09.2012	Projektarbeiten Herbst	Sursee

2012	Führungsunterstützung	Ort
28. – 29.06.2012	WK Führungsunterstützung	Region

2012	Diverse	Ort
01.02.2012	Sirenenprobealarm	Region
07.12.2012	WK PAK Periodische Anlagekontrolle	Nottwil
08.12.2012	WK PAK Periodische Anlagekontrolle	Sursee
29.08.2012	WK NK PAK Nachkontrolle	Ruswil

**2012**

## **Einsatzplanung der ZSO Region Sursee**

29.08.2012	WK NK PAK Nachkontrolle	Büron
------------	-------------------------	-------

<b>2012</b>	<b>Quartalsweise</b>	
<b>Datum</b>	<b>Anlagewartungen</b>	<b>Ort</b>
25. – 27.01.2012	Anlagewartung A	Region
18. – 20.04.2012	Anlagewartung B	Region
02. – 06.07.2012	Anlagewartung C /Materialwartung	Region
22. – 30.10.2012	Anlagewartung D (Gross)	Region